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Website-Relaunch-Checkliste

Ein Relaunch kann Sichtbarkeit und Anfragen deutlich verbessern - oder funktionierende
Rankings, Inhalte und Prozesse beschadigen. Diese Checkliste hilft Innen, das Projekt
strategisch, technisch und organisatorisch sauber vorzubereiten.

So nutzen Sie die Checkliste

Haken Sie jeden Punkt ehrlich ab. Alles, was offenbleibt, ist keine Niederlage, sondern lhre
Prioritatenliste. Konzentrieren Sie sich zuerst auf die Punkte, die Sichtbarkeit, Vertrauen und
Anfragen direkt beeinflussen.

01 Ausgangslage analysieren

Ziele, Starken und Schwachen der bestehenden Website wurden dokumentiert.

Analytics, Search Console, Rankings, Anfragen und Nutzerverhalten wurden ausgewertet.
Gut funktionierende Seiten und Inhalte sind bekannt und werden nicht leichtfertig entfernt.
Technische Probleme, langsame Seiten, defekte Links und Sicherheitsrisiken wurden erfasst.

Kunden, Mitarbeiter und Vertrieb wurden nach wiederkehrenden Fragen und Problemen gefragt.

Oooo0Oo0O0ood

Wettbewerber wurden nicht nur optisch, sondern hinsichtlich Struktur, Inhalten und Sichtbarkeit gepruft.

02 Ziele und Erfolgskriterien

Der Relaunch besitzt konkrete geschaftliche Ziele.

Erfolg wird mit messbaren Kennzahlen verbunden - etwa qualifizierte Anfragen, Bewerbungen oder
Sichtbarkeit.

Zielgruppen und wichtigste Nutzerwege sind priorisiert.
Der Projektumfang ist klar definiert: Inhalte, Funktionen, Sprachen, Schnittstellen und Betreuung.

Budget, Zeitplan, Verantwortlichkeiten und Freigabewege sind verbindlich festgelegt.

OooooOo oOad

Es ist entschieden, was zum Launch zwingend fertig sein muss und was spater folgen kann.

03 Inhalte und Seiteninventur

Alle bestehenden URLs wurden in einer vollstandigen Liste erfasst.

Jede Seite wurde mit ,behalten”, ,Uberarbeiten”, ,zusammenfiihren” oder ,l6schen” bewertet.
Texte, Bilder, Downloads, Videos und rechtliche Inhalte wurden inventarisiert.

Doppelte, veraltete oder widersprichliche Inhalte wurden bereinigt.

Fur neue Inhalte sind Verantwortliche, Briefings und Termine festgelegt.

Oooooad

Erfolgreiche Inhalte behalten ihre thematische Relevanz und maéglichst ihre URL.

04 SEO und Weiterleitungen

L Bestehende Rankings, Klicks und Backlinks wurden vor dem Relaunch gesichert.
O Fur jede gednderte oder entfallende URL ist eine passende 301-Weiterleitung geplant.

O Weiterleitungen fihren auf thematisch passende Zielseiten und nicht pauschal auf die Startseite.
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Titles, Descriptions, H1, Canonicals und strukturierte Daten werden Ubernommen oder verbessert.
Interne Links werden an die neue Struktur angepasst.

Sitemap, robots.txt und Indexierungsregeln sind flr den Launch vorbereitet.

Ooonon

Eine Staging-Umgebung ist vor Suchmaschinen geschutzt.

05 Konzept und Nutzerfuhrung

Die neue Informationsarchitektur orientiert sich an Nutzerfragen und Geschaftszielen.
Die Navigation bleibt verstandlich und mobil beherrschbar.

Wichtige Leistungen, Zielgruppen und Kontaktwege sind schnell erreichbar.

Flr zentrale Seiten existieren Wireframes oder klar abgestimmte Inhaltsstrukturen.

Jede Seite besitzt eine definierte Hauptbotschaft und Handlung.

OoO00O00O0d

Formulare, Filter, Suche und sonstige Funktionen wurden vor der Gestaltung konzipiert.

06 Design und Content-System

Das Design basiert auf einem konsistenten System aus Farben, Typografie, Abstanden und Komponenten.
Wiederkehrende Seitentypen nutzen definierte Templates.

Das Design wurde frih auf Desktop und Mobil gepruft.

Bildsprache und Medienanforderungen sind vor der Umsetzung geklart.

Das System ist flexibel genug flir zukinftige Inhalte, ohne jede Seite neu gestalten zu mussen.

OO00000

Barrierearme Kontraste, Lesbarkeit und Bedienbarkeit wurden bericksichtigt.

07 Technik und Entwicklung

CMS, Hosting, Domain, PHP-Version, Datenbank und notwendige Schnittstellen sind geklart.

Die Staging-Umgebung nutzt Backups und Zugriffsschutz.

Plugins, Themes und externe Skripte wurden auf Notwendigkeit, Sicherheit und Datenschutz gepruft.
Performance, Bildoptimierung, Caching und Core Web Vitals werden berlcksichtigt.

Formulare, E-Mail-Zustellung, Suche und Integrationen wurden realistisch getestet.

OoOooOooOoad

Ein Wartungs- und Updatekonzept ist bereits vor dem Launch festgelegt.

08 Datenschutz und Tracking

Die tatsachlich eingesetzten Dienste wurden vollstandig erfasst.

Cookie-Banner und Einwilligungen wurden technisch getestet.

Analytics, Conversion-Messung und Kampagnenparameter sind vorbereitet.
Datenschutzerklarung und Impressum werden mit aktuellen Anbieterangaben abgeglichen.

Formulare enthalten erforderliche Hinweise und sichere Ubertragung.

OooO00O000d

Zugange, Benutzerrollen und Passworter folgen einem Sicherheitskonzept.

09 Qualitatssicherung vor dem Launch

Ll Alle Seiten wurden auf Inhalt, Rechtschreibung und Darstellung gepruft.

Ll Die Website wurde auf aktuellen Browsern, Smartphones und Tablets getestet.
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Links, Downloads, Formulare, E-Mails und Bestatigungsseiten funktionieren.
404-Seite, Suche, Favicons und Social-Sharing-Vorschauen sind eingerichtet.
Weiterleitungen wurden in einer Testumgebung oder direkt nach Launch kontrolliert.
Backups, Rollback und Ansprechpartner fiir den Launch-Tag stehen bereit.

Analytics und Search Console zeichnen korrekt auf.

10 Launch und Nachkontrolle
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OO000000

DNS-Anderungen, Wartungsfenster und Kommunikation sind geplant.

Indexierungssperren der Staging-Seite wurden entfernt - und nur dort.

Sitemap wurde eingereicht und wichtige Seiten manuell gepruft.

Serverfehler, 404-Aufrufe und Weiterleitungsketten werden Uberwacht.

Rankings, Klicks, Ladezeiten und Conversions werden in den ersten Wochen eng kontrolliert.
Fehler und Optimierungen werden priorisiert statt ungeordnet bearbeitet.

Nach vier bis acht Wochen erfolgt eine strukturierte Relaunch-Auswertung.
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lhre nachsten Schritte

Notieren Sie die drei MaBnahmen, die den gréBten Unterschied machen. Nicht alles gleichzeitig.
Erst Klarheit, dann Umsetzung.

1. Prioritat

2. Prioritat

3. Prioritat

Relaunch heif3t nicht: alles neu um jeden Preis.

Bewahren Sie, was funktioniert. Verbessern Sie, was bremst. Und planen Sie SEO, Inhalte,
Technik und Weiterleitungen genauso sorgfaltig wie das neue Design.

Hinweis: Diese Ressource dient der allgemeinen Orientierung. Rechtliche, steuerliche oder datenschutzrechtliche Fragen sollten durch
entsprechend qualifizierte Fachleute gepruft werden.
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